

HARMONOGRAM PRAC REMONTOWYCH NA TERENIE DRÓG POWIATOWYCH

Po przeprowadzeniu przeglądów dróg powiatowych zakwalifikowano poszczególne odcinki n/w dróg w celu wykonania koniecznych napraw.

I. Drogi powiatowe na terenie Gminy Pelplin i Morzeszczyn

1. Droga nr 2820 G Rożental – Kulice - remont częściowy nawierzchni
w okresie od 14.06. do 22.06.2023 r.
2. Droga nr 2821 G Pelplin – Rzeżęcín - remont częściowy nawierzchni
W okresie od 16.06 do 23.06.2023 r.
3. Droga nr 2819 G Janiszewo – Kulice - remont częściowy nawierzchni
W okresie od 03.07 do 14.07.2023 r.

II. Drogi powiatowe na terenie Gminy Gniew

1. Droga nr 2824 G Tymawa - Jelenica - remont częściowy nawierzchni
W okresie od 19.06. do 30.06.2023 r.
2. Droga nr 2823 G Nicponia - Opalenie - remont częściowy nawierzchni
W okresie od 15.07. do 31.07.2023 r.
3. Droga nr 2880 G Gniew ul. 27 Stycznia - remont częściowy nawierzchni
W okresie od 24.07. do 05.08.2023 r.
4. Droga nr 2876 G Gniew ul. Gdańska - remont częściowy nawierzchni
W okresie od 24.07. do 05.08.2023 r.

III. Drogi powiatowe na terenie Gminy Tczew

1. Droga nr 2228 G Tczew – Koźliny – remont częściowy nawierzchni
W okresie od 10.08. do 21.08.2023 r.
2. Droga nr 2714 G Swaróżyn – Damaszká – remont częściowy nawierzchni
W okresie od 21.08. do 31.08.2023 r.
3. Droga nr 2202 G Dalwin – Turze – remont częściowy nawierzchni
W okresie od 15.08. do 31.08.2023 r.
4. Droga nr 2808 G Stanisławie – Małzewo – remont częściowy nawierzchni
W okresie od 05.08. do 19.08.2023 r.

IV. Drogi powiatowe na terenie Gminy Subkowy

1. Droga nr 2811 G Narkowy – Subkowy – remont częściowy nawierzchni
W okresie od 24.07. do 07.08.2023 r.
2. Droga nr 2717 G Subkowy – Radostowo - remont częściowy nawierzchni.
W okresie od 31.07. do 07.08.2023 r.

Remonty częściowe pozostałych nawierzchni dróg powiatowych, będą wykonane przy użyciu nawierzchni grysowej z emulsją asfaltową, przy użyciu sprzętu typu Patcher.

Powyższe prace remontowe rozpoczną się od 20 czerwca, a zakończenie zaplanowane do dnia 5 lipca 2023 r.

Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że na podane terminy wykonania wszystkich w/w remontów, wpływ mają warunki atmosferyczne, które mogą zmienić okresy wykonania poszczególnych prac.

Sporządził: Dariusz Puczyński
