

	Nazwa zadania	Stan realizacji	Uwagi
1	Poprawa stanu nawierzchni bitumicznych	Realizacja w toku	1. 28.06.2023 r. zakończono roboty drogowe polegające na częściowych uzupełnieniach nawierzchni bitumicznych z użyciem remontera drogowego typu Patcher 2. Trwa realizacja 1 zlecenia robót drogowych polegających na częściowych uzupełnieniach nawierzchni z użyciem asfaltobetonu.
2	Poprawa stanu nawierzchni chodników	Realizacja w toku.	Trwają formalności związane z podpisaniem umowy.
3	Poprawa stanu nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 2803G w Dąbrowie Tczewskiej.	Trwa przygotowanie dokumentów do rozpoczęcia postępowania przetargowego.	Zostało zlecone wykonanie przedmiaru i kosztorysu.
4	Wiadukt kolejowy(Rudno - Rajkowy) - prace zabezpieczające	Zadanie zrealizowano.	
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G w miejscowości Rajkowy oraz drogi leśnej w Leśnictwie Bukowiec	Zadanie zrealizowano.	
6	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla rowerów i remontu chodnika na odcinku od szpitala do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 30 Stycznia w mieście Tczew	Zadanie zrealizowano.	
7	Remont i budowa chodników w Powiecie Tczewskim	Realizacja w toku	Planowane zakończenie - X.2023

Spół.

mgr inż. Józef J. Szczytyński

inż. Józef J. Szczytyński

Stan realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2023

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji	Uwagi
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna stanowiąca własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF).	Realizacja w toku.	Prace budowlane zostały zakończone. Trwa etap rozliczenia końcowego Projektu. Termin końcowy realizacji projektu 31-08-2023 r.
2.	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie (zadanie ujęte w WPF).	Realizacja w toku.	Trwają przygotowania do ogłoszeniu ponownego postępowania przetargowego po odstąpieniu od umowy z poprzednim Wykonawcą. Planowane ogłoszenie przetargu sierpień 2023 r.
3.	Dokumentacja projektowa Mostu Tczewskiego	Realizacja w toku.	Trwają procedury związane z uzyskaniem wymaganych uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku w zakresie utworzenia wież obronnych i portalu wjazdowego, zatwierdzenia prac konserwatorskich, a także zmiany decyzji o przeniesienie zabytku nieruchomego - przęsla ESTB na którą Pomorski Wojewódzki Konservator Zabytków wydał pozwolenie nr ZN.5171.2.2023.TK w dniu 11.04.2023 r.
4.	Przebudowa Mostu Tczewskiego-etap IIa i II b	Nie jest realizowane.	Nie jest realizowane z uwagi na brak dokumentacji projektowej.
5.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie	Realizacja w toku.	Prace budowlane zostały zakończone. W celu dokonania odbioru końcowego w ZST przystąpiono do prac uzupełniających wskazanych przez nadzór strażacki. Jednocześnie trwa etap rozliczenia końcowego Projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Termin końcowy realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie to 30-09-2023 r. Zgodnie ze złożonym końcowym wnioskiem rozliczających zaliczkę, Powiat zrealizował 100% inwestycji.

15. R p b a c z

Projekty Powiatu Tczewskiego ubiegające się o dofinansowanie.

(stan na 21 sierpnia 2023 r.)

Lp.	Nazwa projektu	Źródło dofinansowania	Wartość dofinansowania w PLN	Typ projektu
1	„Budowa drogi dla rowerów i remont chodnika na odcinku od szpitala do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 30 stycznia w Tczewie”	ZIT (EFRR)	3 300 000,00	inwestycyjny
2	„Termomodernizacja budynku ZSP w Gniewie”	ZIT (EFRR)	3 100 000,00	inwestycyjny
3	„Wsparcie opiekuńczo – wychowawcze oraz rodzicielstwa zastępczego w powiecie tczewskim”	ZIT (EFS)	2 921 500,00	społeczny
4	„Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane – etap II”	EFRR	4 364 560,10	inwestycyjny
5	„Postaw na dobry zawód- podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim - edycja II”	EFS	3 779 285,51	społeczny
6	„Remont drogi powiatowej nr 2819G Kulice – Janiszewo”	Polski Ład (Edycja 7)	3.430.000,00	inwestycyjny
7	„Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie przy DP 2823G”	Polski Ład (Edycja 8)	1.776.500,00	inwestycyjny
8	„Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie”	Polski Ład (Edycja 8)	3.610.000,00	inwestycyjny
9	„Budowa Powiatowego Centrum Psychiatrii i Usług Społecznych”	Polski Ład (Edycja 8)	24.862.500,00	inwestycyjny
10	„Przebudowa Mostu Tczewskiego”	Polski Ład (Edycja 2)	61.750.000,00	inwestycyjny
11	„Dokumentacja projektowa zamienna przebudowy Mostu Tczewskiego”	Polski Ład (RPOZ)	970.200,00	inwestycyjny

STARSZY INSPEKTOR


mgr Kamila Rebacz